

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

LP.	STWIOR	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	WARTOŚĆ ELEMENTÓW ROBÓT NETTO [ZŁ]	MARZEC				
				1 TYDZIEŃ 1 - 6	2 TYDZIEŃ 7 - 13	3 TYDZIEŃ 14 - 20	4 TYDZIEŃ 21 - 27	5 TYDZIEŃ 28 - 31
				5	6	7	8	9
		BRANŻA DROGOWA						
1	-	PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA BUDOWY						
2	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
3	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW (WRAZ Z KARCZOWANIEM PNI)						
4	D-01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW						
5	D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA						
6	D-04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE						
7	D-08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE						
8	D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
9	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA BETONOWEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
10	D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO						
11	D-05.03.23a	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR 8 CM (ZJAZDY)						
12	D-08.02.02	CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ						
13	D-05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO						
14	D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BA - WARSTWA ŚCIERALNA						
15	D-05.03.05a	REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ						
16	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE						
17	D-07.02.02	OZNAKOWANIE POZIOME						
18	D-06.03.01	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY; TERENY ZIEŁONE						
		BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA						
19	05.02.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
20	05.03.00	ROBOTY ZIEMNE						
21	05.04.00	ROBOTY MONTAŻOWE DLA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
		BRANŻA ELEKTRYCZNA - ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE - OŚWIETLENIOWE						
22	01.06.01-04	ROBOTY ZIEMNE;						
23	01.06.05-06	USTAWIENIE SZAFEK OŚWIETLENIOWEJ I KABLOWEJ						
24	01.06.07-09	UKŁADANIE RĘCZNE KABLI Z PRZYKRYCIEM FOLIĄ						
25	01.06.10-14	MONTAŻ I STAWIANIE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH; MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIA; UZIOMY						
26	01.06.15-19	WYKONANIE BADAŃ I POMIARÓW						
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO								
PODATEK VAT 23%								
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO								

