ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ
PO MODYFIKACJI

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	WARTOŚĆ ELEMENTÓW ROBÓT NETTO	WARTOŚĆ ELEMENTÓW ROBÓT BRUTTO	REALIZACJA ROBÓT W POSZCEGÓLNYCH MIESIĄCACH W ROZBICIU TYGODNIOWYM														
				2015														
				SIERPIEŃ					WRZESIEŃ					PAŹDZIERNIK				
				1 TYDZIEŃ 3-9	2 TYDZIEŃ 10 - 16	3 TYDZIEŃ 17 - 23	4 TYDZIEŃ 24 - 30	5 TYDZIEŃ 31	1 TYDZIEŃ 1 - 6	2 TYDZIEŃ 7 - 13	3 TYDZIEŃ 14 - 20	4 TYDZIEŃ 21 - 27	5 TYDZIEŃ 28 - 30	1 TYDZIEŃ 1 - 4	2 TYDZIEŃ 5 - 11	3 TYDZIEŃ 12 - 18	4 TYDZIEŃ 19 - 25	5 TYDZIEŃ 26-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	WYMAGANIA OGÓLNE																	
2	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH																	
3	USUNIĘCIE KRZEWÓW, KARCZOWANIE PNI																	
4	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG																	
5	INNE ROBOTY ZIEMNE NIEOBEJMUJACE WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW																	
6	WYKONANIE WYKOPÓW																	
7	WYKONANIE NASYPÓW																	
8	WYKONANIE PODBUDOWY																	
9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO																	
10	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW (HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW)																	
11	OZNAKOWANIE POZIOME																	
12	OZNAKOWANIE PIONOWE																	
13	KRAWĘŻNIKI BETONOWE																	
14	CIĄG PIESZO -ROWEROWY																	
15	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE																	
16	ZJAZDY																	
17	KANALIZACJA DESZCZOWA																	
18	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH																	
19	GEOSIATKA ODDZIELJĄCA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO OD WYMIENIONEGO GRUNTU																	
20	INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA																	
21	BARIERKI OCHRONNE (BALUSTRADY)																	
22	INNE NIEZBĘDNE PRACE																	
	WARTOŚC ROBÓT																	
	PODATEK VAT																	
	WARTOŚC ROBÓT																	